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一、总则

1.1  目的意义
为贯彻落实《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）和《河南省碧水工程行动计划》（豫政〔2015〕86号）中对不达标水体制定达标方案的要求，扭转我市洪河、汝河、黑河、泌阳河水质超标的局面，深入推进河流水体达标工作，全面改善洪河、汝河、黑河、泌阳河流域水环境质量，提升流域水环境承载力，打造宜居的生活环境，促进我市河流水生态环境的不断改善，特制定本方案。
1.2  编制依据

    1.2.1  法律法规

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2） 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（3） 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（4） 《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643）；

（5） 《河南省水污染防治条例》（河南省人大[2009]58号）；

（6） 《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日起实施）。
    1.2.2  标准

（1） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
（2） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（3） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4） 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（5） 《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014）；

    1.2.3  规划规范或其他

（1） 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

（2） 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；
（3） 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》；
（4） 《水体达标方案编制技术指南》（环办污防函[2015]563号）；
（5） 《关于强化水体达标方案编制实施工作的通知》（环办水体函〔2016〕1129号）；

（6） 《“十三五”期间水质需改善控制单元信息清单》（2016年第44号）；

（7） 《水污染防治工作方案编制技术指南》（2015年8月）；

（8） 《重点流域水污染防治“十三五”规划编制技术大纲》（2015年10月）；

（9） 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》（2015年5月）；
（10） 《生态文明体制改革总体方案》（2015年9月）；

（11） 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005年12月）；

（12） 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（13） 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（14） 《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

（15） 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42号）；
（16） 《农村生活污染防治技术政策》（环发﹝2010﹞20号）；
（17） 《河南省“十三五”生态环境保护规划》（2017年5月政府审议稿）

（18） 《河南省碧水工程行动计划》（豫政[2015]86号）；

（19） 《河南省水环境功能区划》（2006年7月）；

（20） 《河南省农村环境综合整治生活污水处理适用技术指南（试行）》；
（21） 《河南省城市河流清洁行动计划》（2014年）；
（22） 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省水污染防治攻坚战9个实施方案的通知》（豫政办〔2017〕5号）；
（23） 《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/T 1257-2016）；
（24） 《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》；

（25） 《驻马店市碧水工程行动计划实施方案》（驻政办〔2016〕27号）；

（26） 《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》（驻政办〔2017〕8号）；

（27） 《河南省环境保护厅关于印发河南省工业污染源全面达标排放计划实施方案的通知》（豫环文〔2017〕128号）；

（28） 《关于推进我市地表水省控市控监测断面达标的指导意见》（驻环攻坚办〔2017〕68号）；
（29） 《驻马店市水资源公报》。
1.3  基本原则

目标管理，系统施治。将影响水环境质量的各种水环境问题细化并分类，明确各类任务的定位、目标和对象，分别提出污染防治的相关任务和要求。依据我市水环境质量改善的需求，综合运用污染源治理、水资源调配、生态系统重建等多种污染防治手段，多管齐下，共同促进目标实现。

统筹兼顾，突出重点。以问题为导向设计目标和整治路径。梳理当前我市河流水环境方面存在的突出问题和典型区域，突出重点，避免水体达标工作方案“全而散”。

精细管理，责任落地。本达标方案突出精细化管理的要求，时间尺度上覆盖河流水体达标的全过程。空间尺度上将治污任务逐一落实到流域内地方各级人民政府和排污单位。管理手段上，突出排污许可证的基础和核心地位，控制和削减主要超标污染物排放，推动水质达标。任务分解层面，以任务措施和重点工程清单，将改善水环境质量的责任具体化、精细化。

信息公开，全民行动。通过信息公开和公众参与，加大社会舆论监督力度，逐步构建舆论监督和公众监督相结合的机制，定期公布达标方案及实施进展情况，鼓励公众自觉参与河流水体达标方案实施及水质目标改善的舆论监督。
1.4  工作范围和时限

工作范围。本达标方案工作范围为境内洪河、汝河、黑河、泌阳河等四条河流，总流域面积13641km2，涉及1区8县，分别为驿城区、西平县、上蔡县、平舆县、正阳县、确山县、泌阳县、汝南县、遂平县。
达标时限。根据《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》，河流水体达标时限：2018年；稳定达标时限：2019年~2020年。
1.5  水质目标要求

    依据《驻马店市碧水工程行动计划》、《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》及《河南省辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019年）》，我市河流水质目标要求见表1.5-1、表1.5-2。
表1.5-1  驻马店市河流政府考核断面阶段性目标（碧水工程）

	河流
	断面
	年度水质目标

	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	洪河
	西平杨庄
	氨氮≤3mg/L，其它指标为V类
	氨氮≤3mg/L，其它指标为V类
	水质进一步提升
	稳定达标

	
	新蔡李桥
	IV类
	IV类
	水质进一步提升
	

	汝河
	板桥水库
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	/
	

	
	汝南沙口
	IV类
	IV类
	水质进一步提升
	

	
	正阳梁庄村
	IV类
	IV类
	/
	

	黑河
	上蔡前相湾
	/
	V类
	持续稳定达标
	

	泌阳河
	涧岭店
	IV类
	IV类
	/
	


表1.5-2  驻马店市河流市控断面阶段性目标（水污染防治攻坚战）

	县区
	断面名称
	所在河流
	年度水质目标

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	驿城区
	王化寺桥
	练江河
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	稳定达标

	遂平县
	疙瘩刘
	奎旺河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	西平县
	陈桥
	红澍河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	淤泥河
	淤泥河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	五沟营
	洪河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	上蔡县
	大冀桥
	杜一沟
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	汝南县
	李楼
	南马肠河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	哑河口
	护城河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	新阳高速桥
	北汝河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	文殊河
	文殊河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	平舆县
	后刘
	南马肠河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	
	朱氏桥
	小青河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	正阳县
	王岗
	慎水河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	下施庄
	清水河
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	

	
	何岗
	闾河
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	

	
	文殊河
	文殊河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	确山县
	吴桂桥
	小沙河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	李埠口
	臻头河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	泌阳县
	曹庄河桥
	曹庄河
	Ⅲ
	氨氮、总磷达到Ⅲ类，其它指标为Ⅱ类
	Ⅱ
	

	
	象河桥
	象河
	Ⅲ
	氨氮、总磷达到Ⅲ类，其它指标为Ⅱ类
	Ⅱ
	

	
	双山河桥
	双山河
	Ⅲ
	氨氮、总磷达到Ⅲ类，其它指标为Ⅱ类
	Ⅱ
	

	
	涧岭店
	泌阳河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	开发区
	冷水河桥
	冷水河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	
	尤河桥
	小清河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	集聚区
	市第三污水处理厂入河口
	练江河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	


1.6  控制单元划分
根据驻马店市河流水环境质量现状及驻马店市政府发布的《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》考核目标要求，驻马店市各河流控制单元划分节点分布如表1.6-1所示。

表1.6-1                      驻马店市河流控制单元划分分布表
	序

号
	控制单元名称
	控制单元起止点
	政府考核
断面
	市控控制断面
	控制单元范围

	
	
	
	
	
	区县
	乡   镇

	洪河流域
	洪河西平杨庄控制单元
	洪河入西平县-西平杨庄断面
	西平杨庄断面
	/
	西平县
	出山镇,吕店乡,芦庙乡,杨庄乡

	
	洪河新蔡李桥控制单元
	洪河西平杨庄断面-洪河新蔡李桥断面
	新蔡李桥断面
	洪河五沟营控制断面
	西平县
	柏亭街道,五沟营镇,师灵镇,谭店乡

	
	
	
	
	南马肠河大冀桥控制断面
	上蔡县
	蔡都街道,芦岗街道,卧龙街道,重阳街道,洙湖镇,党店镇,塔桥镇,东洪镇,大路李乡,五龙乡,杨屯乡,齐海乡,西洪乡,百尺乡

	
	
	
	
	南马肠河李楼控制断面
	汝南县
	留盆镇,板店乡

	
	
	
	
	洪河新蔡李桥控制断面
	平舆县
	古槐街道,清河街道,东皇街道,杨埠镇,东和店镇,庙湾镇,射桥镇,阳城镇,郭楼镇,万金店镇,高杨店镇,万冢镇,十字路乡,玉皇庙乡,双庙乡

	汝河
	汝河板桥水库控制单元
	汝河源头-汝河板桥水库断面
	板桥水库断面
	板桥水库上游支流断面（曹庄河桥断面、象河桥断面、双山河桥断面）
	泌阳县
	春水镇,下碑寺乡,象河乡,付庄乡,贾楼乡,黄山口乡

	
	
	
	
	板桥水库控制断面
	驿城区
	沙河店镇,板桥镇,老河乡

	
	汝河汝南沙口控制单元
	汝河板桥水库断面-汝河汝南沙口断面
	汝南沙口断面
	臻头河上游断面（臻头河李阜口断面、小沙河吴桂桥断面）
	确山县
	盘龙镇,新安店镇,留庄镇,刘店镇,三里河乡,普会寺乡

	
	
	
	
	汝河汝南沙口控制断面
	汝南县
	汝南县（汝宁街道,古塔街道,王岗镇,老君庙镇,金铺镇,东官庄镇,罗店镇,常兴镇,韩庄镇,三桥镇,张楼镇

	
	
	
	
	奎旺河疙瘩刘控制断面
	遂平县
	莲花湖街道,灈阳街道,车站街道,玉山镇,嵖岈山镇,石寨铺镇,和兴镇,沈寨镇,阳丰镇,常庄镇,花庄镇,槐树乡,文城乡,褚堂乡

	
	
	
	
	红澍河陈桥控制断面
	西平县
	柏城街道,柏苑街道,权寨镇,盆尧镇,重渠乡,宋集乡,专探乡,二郎乡,蔡寨回族乡,焦庄乡

	
	
	
	
	练江河王化寺桥控制断面
	驿城区
	人民街街道,东风街街道,西园街街道,新华街街道,南海街道,雪松街道,顺河街道,老街街道,橡林街道,刘阁街道,香山街道,水屯镇,蚁蜂镇,诸市镇,朱古洞乡,胡庙乡,古城乡,关王庙乡

	
	汝河正阳梁庄村控制单元
	汝河汝南沙口断面-汝河正阳梁庄村断面 
	汝河正阳梁庄村断面
	文殊河控制断面
	汝南县
	三门闸街道,梁祝镇,和孝镇,南余店乡

	
	
	
	
	汝河正阳梁庄村控制断面
	正阳县
	真阳镇,寒冻镇,汝南埠镇,傅寨乡,袁寨乡,新阮店乡,油坊店乡

	黑河
	黑河上蔡前相湾控制单元
	郾城漯邓桥-黑河上蔡前相湾断面
	上蔡前相湾断面
	/
	上蔡县
	杨集镇、朱里镇、华陂镇、和店乡、崇礼乡、蔡沟乡、韩寨乡、东岸乡、小岳寺乡

	泌阳河
	泌阳河涧岭店控制单元
	泌阳河源头-涧岭店断面
	泌阳涧岭店断面
	/
	泌阳县
	古城街道、花园街道、泌水街道、羊册镇、马谷田镇、赊湾镇、官庄镇、郭集镇、泰山庙镇、王店镇、双庙乡、高店乡、盘古乡、高邑乡、杨家集乡、铜山乡


二、水环境现状调查分析与评估
2.1  水资源利用状况调查
    供水现状：2015年全市总供水量7.79亿m3，其中地表水源供水量2.624亿m3，占总供水量的33.7%；地下水源供水量5.166亿m3，占总供水量的66.3%。按行政区统计分析：地表水供水主要集中在驿城区、确山县、泌阳县及汝南县；确山县和驿城区地表水供水比例较大，占其总供水量的50%以上；泌阳县和汝南县地表水供水占其总供水量的40%左右；其他各县供水均以地下水源为主。
    用水现状：2015年全市总用水量7.79亿m3，其中农、林、渔业（包括农业灌溉和渔塘补水）用水量4.435亿m3，占总用水量的56.9%；工业用水量1.124亿m3，占总用水量的14.4%；城乡生活、环境综合用水（包括居民生活、牲畜用水及环境综合用水）2.231亿m3，占总用水量的28.6%。
用水平衡分析：2015年驻马店市地表水可供利用总量为21.328亿m3，地下水可供利用量为22.082亿m3，重复计算量为8.835亿m3，则驻马店市可供水资源总量为34.576亿m3。而2015年驻马店市总用水量为7.79亿m3，驻马店市水资源较丰富，各地区均能满足用水需求。各地水资源供需分析如表2.1-1所示。

表2.1-1          各地区水资源供需分析          单位：亿m3 
	行政
分区
	水资源量
	用水量

	
	地表水
资源量
	地下水
资源量
	地表水与地下水资源重复量
	水资源
总量
	地表水用水量
	地下水用水量
	总用水量

	驿城区
	1.803
	1.550
	0.664
	2.689
	0.986
	0.330
	1.316

	确山县
	3.435
	2.240
	1.024
	4.650
	0.491
	0.356
	0.847

	泌阳县
	4.657
	3.348
	2.456
	5.550
	0.359
	0.691
	1.049

	遂平县
	1.748
	1.777
	0.629
	2.896
	0.165
	0.463
	0.628

	西平县
	1.387
	1.925
	0.640
	2.671
	0.006
	0.784
	0.790

	上蔡县
	1.840
	2.658
	0.677
	3.821
	/
	0.972
	0.972

	汝南县
	2.078
	2.619
	0.844
	3.853
	0.396
	0.382
	0.778

	平舆县
	1.675
	2.360
	0.739
	3.296
	/
	0.680
	0.680

	正阳县
	2.705
	3.606
	1.162
	5.150
	0.222
	0.508
	0.730

	全   市
	21.328
	22.082
	8.835
	34.576
	2.624
	5.166
	7.790


2.2  污染物排放现状调查

驻马店市各流域各控制单元污染物排放总量和入河量如表2.2-1所示。

表2.2-1  驻马店市流域各控制单元污染物产生量和入河量分析

	控制单元
	排放量
	入河量

	
	COD（t/a）
	氨氮（t/a）
	总磷（t/a）
	COD（t/a）
	氨氮（t/a）
	总磷（t/a）

	洪河西平杨庄控制单元
	814.04
	134.70
	21.22
	732.64
	121.23
	19.1008

	洪河新蔡李桥控制单元
	4334.41
	650.59
	115.83
	3900.97
	585.53
	104.251

	汝河板桥水库控制单元
	744.22
	121.84
	13.13
	669.8
	109.66
	11.82

	汝河汝南沙口控制单元
	11388.11
	1913.98
	285.54
	10249.3
	1722.58
	256.985

	汝河正阳梁庄村控制单元
	2422.63
	381.23
	64.82
	2180.37
	343.11
	58.34

	黑河上蔡前相湾控制单元
	795.36
	130.18
	21.86
	715.82
	117.16
	19.67

	泌阳河涧岭店控制单元
	1455.34
	195.73
	32.86
	1309.81
	176.16
	29.5704


 洪河西平杨庄控制单元：主要为农村生活污水和城镇生活的污染物排放，此两类污染物COD、氨氮、总磷入河总量占到了控制单元污染物入河总量的77.63%、86.41%和45.37%，是本控制单元的污染治理重点。
 洪河新蔡李桥控制单元：主要为西平杨庄断面至新蔡李桥断面的平舆县、上蔡县城镇生活源、城市径流污水以及污水厂的污染物排放，此三类污染物COD、氨氮、总磷排放总量占到了控制单元污染物排放总量的85.71%、84.71%和90.71%，是本控制单元的污染治理重点。
 汝河板桥水库控制单元：COD和氨氮主要污染物为农村生活源以及城镇生活的污染物排放，两类污染物COD和氨氮的排放总量分别占控制单元排放总量的89.45%和90.61%，总磷排放的主要污染物为畜禽养殖、生活源，两类污染物分别占区域总磷排放总量的41.85%、32.5%。生活源和畜禽养殖污染是该控制单元治理的重点。
 汝河汝南沙口控制单元：污染物主要为遂平县、驿城区、汝南县、确山县城镇生活源、污水处理厂的污染物排放，此两类污染物COD、氨氮入河总量占到了控制单元污染物入河总量的64.63%、60.41%；总磷排放的主要污染物为畜禽养殖、生活源，两类污染物分别占区域总磷排放总量的41.85%、35.5%，是本控制单元的污染治理重点。
 汝河正阳梁庄村控制单元：主要为汝南沙口断面至正阳梁庄村断面的正阳县城镇生活源、畜禽养殖的污染物排放，此两类污染物COD、氨氮、总磷排放总量占到了控制单元污染物排放总量的85.71%、84.71%和70.71%，是本控制单元的污染治理重点。
 黑河上蔡前相湾控制单元：COD和氨氮主要污染物为生活源以及畜禽养殖的污染物排放，两类污染物COD、氨氮、总磷的排放总量分别占控制单元排放总量的90.45%、90.61%、89.75%，生活源和畜禽养殖污染是该控制单元治理的重点。
 泌阳河涧岭店控制单元：主要为泌阳县城镇生活源、畜禽养殖的污染物排放，此两类污染物COD、氨氮排放总量占到了控制单元污染物排放总量的85.71%、84.71%；总磷排放的主要污染物为水产养殖、生活源，两类污染物分别占区域总磷排放总量的33.85%、28.5%，是本控制单元的污染治理重点。
各控制单元重点治理区域及污染物见表2.2-1。
表2.2-1     各控制单元重点治理区域及污染物汇总表
	序号
	控制单元
	重点治理区域
	重点治理污染源

	1
	洪河西平杨庄控制单元
	西平县
	城镇生活源、城市径流污染以及污水厂的污染物排放

	2
	洪河新蔡李桥控制单元
	平舆县、上蔡县
	城镇生活源、城市径流污水以及污水厂的污染物排放

	3
	汝河板桥水库控制单元
	汝河源头至板桥水库
	农村生活源和畜禽养殖污染

	4
	汝河汝南沙口控制单元
	驿城区、汝南县
	城镇生活源、畜禽养殖污染以及污水厂的污染物排放

	5
	汝河正阳梁庄村控制单元
	正阳县
	城镇生活源、城市径流污水以及污水厂的污染物排放

	6
	黑河上蔡前相湾控制单元
	上蔡县
	生活源和畜禽养殖污染

	7
	泌阳河涧岭店控制单元
	泌阳县
	城镇生活源、水产养殖和畜禽养殖污染


三、主要水环境问题诊断和识别

3.1  城镇环保基础设施达不到处理需求
我市城镇生活污染源在流域内污染物入河总量中占比较高，尤其是洪河新蔡李桥控制单元和汝河汝南沙口控制单元，城镇生活源污染物入河量占比均高达50%左右。流域内现运行的污水处理厂不仅接纳有城镇生活污水，还有部分工业废水；老城区污水收集管网布设不完善，存在雨污合流、污水管网老化破损等问题，产业集聚区约55%未建设集中污水处理厂；城镇污水处理厂建设滞后，污水处理未能全覆盖，致使污水收集率不高，城区生活污水直排现象难以得到有效遏制。污水处理厂的脱氮除磷效率不高，治理技术有待提升。城镇生活垃圾处理能力有待提高。
3.2  农村面源污染严重
     农村生活垃圾收集能力不足，生活垃圾沿河倾倒或堆积较为严重，农村区域环保设施较少，加之农民环境保护意识淡薄，农村污水肆意倾倒、农村垃圾露天堆放，农业生产化肥和农药施用量不断加大，农作物秸秆和农田残膜等农业废弃物不合理处置，导致农村面源污染日益严重，加剧了水体污染风险。
    畜禽养殖业的COD是我市第二大污染来源，氨氮、总氮、总磷是我市第一大污染来源，其对流域水质的影响较大。在我市河流沿线仍有140多家畜禽养殖场位于禁养区内，遂平县分布11家、汝南县分布18家、确山县分布1家、驿城区分布40家、西平县分布28家、泌阳县分布1家、上蔡县分布44家。禁养区和限养区关停、搬迁工作没有彻底落实，规模化畜禽养殖企业的粪污资源化利用措施改造工作不到位，导致规模化畜禽养殖业氮磷入河量大，对区域河流水质造成很大影响。对沿河畜禽养殖污染的治理工作仍需加强。
3.3  流域水生态环境现状不容乐观，水环境质量改善压力大

    洪河西平杨庄控制单元的淤泥河、新蔡李桥控制单元南马肠河等支流水流缓慢，甚至出现季节性断流，河流水质较差，基本功能丧失；黑河上蔡前相湾控制单元大部分农村区域占垦河流岸滩加大农田面源污染物入河量，导致入河淤塞加重，河流生态恶化。
    洪河、汝河、黑河、泌阳河流域的主要超标因子为氨氮、总磷，各流域基本都存在氨氮、总磷超标，其已成为流域水环境污染控制的重要因子。2015年我市河流政府责任目标断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质占比25%，Ⅴ类水质占比37.5%，劣Ⅴ类水质占比37.5%。Ⅴ类和劣Ⅴ类水体占比较高。我市及所辖县区的城市规划区内河流主要有练江河、骏马河、小清河、冷水河、三里河、梁河、慎水河等12条河流，2015年水质在Ⅳ类和劣Ⅴ类之间波动，首要污染物为总磷、氨氮。
3.4  工业结构不合理，资源环境压力较大

  我市主要排污行业企业数量多、生产规模小、排污量大、产业层次低。驻马店 “小、散、弱”的工业企业废水污染，造成环境效益与经济效益失衡。从流域污染物的区域分布上，工业污染物主要来自于市区，以汝河流域上汝南沙口断面以上区域的工业企业最为密集。工业企业分布的较为密集，造成局部水环境压力较大，是汝河流域水质超标情况较为严重的主要原因。部分企业分布在沿河区域，不能做到稳定达标排放，存在水环境安全和健康风险隐患。

3.5  管理部门协调联动机制尚不完善，水污染防治监管能力有待提高
目前水环境管理问题牵涉到部门较多，各部门管理相对独立，未形成良好的协调沟通，部门之间协调联动机制尚不完善，上下游城市联防联控机制还不成熟，洪河上游平顶山市、漯河市境内的河流污染制约我市流域内水污染防治工作的开展。区域环境监管不平衡，城郊结合部、农村地区等区域水污染治理和监管能力有待进一步加强，工业企业在线监控设施需进一步完善，流域水污染防治面临严峻的形势和压力。
四、水体达标系统分析
4.1  洪河西平杨庄控制单元

洪河西平杨庄控制单元自驻马店洪河入西平县，该控制单元内的主要污染排放来自沿途街道的城市直排生活污水、城市径流污水、西平县污水处理厂排水排水、沿线农村生活污水以及农业种植及畜禽养殖污染排放等。
洪河入西平县-西平杨庄断面COD、氨氮、总磷最大允许入河量分别为4200.60t/a、420.06t/a、42.01 t/a，目前本河段只有总磷的入河量已经超出河段最大允许入河量的36.73%，至2017年底前，本河段需要削减总磷15.43 t/a，可达到《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》中控制断面水质目标和Ⅴ类水质目标要求。
本控制单元存在的主要问题有以下几点：

①洪河上游来水的总磷超标，是下游水质总磷超标的主要因素。洪河入西平县-西平杨庄断面污染物削应集中在洪河上游河段舞阳栗园桥和舞钢石庄桥断面的水质，做好对上游地市环保监测的协调和监督，上游水质的好转将对下游河段水质改善产生积极的影响。

②下游河段该控制单元沿线位于城郊，河道沿岸部分生活垃圾和分散养殖场养殖粪便无序排放，影响河流水质。
4.2  洪河新蔡李桥控制单元

洪河新蔡李桥控制单元自西平杨庄断面至新蔡李桥断面，该控制单元内的主要污染排放来自沿途街道的城市直排生活污水、城市径流污水、污水处理厂排水排水、工业企业直排污水、沿线农村生活污水、农业种植及畜禽养殖污染排放等。
洪河西平杨庄断面-新蔡李桥庄断面COD、氨氮、总磷最大允许入河量分别为13633t/a、681.65 t/a、136.33 t/a，目前本河段COD、氨氮、总磷的入河量均为超出河段最大允许入河量，由于新蔡李桥断面的枯水期总磷超标，至2017年底前，本河段需要在枯水期削减36.04t/季度，可达到《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书》中控制断面水质目标及Ⅳ类水质目标要求。
本控制单元存在的主要问题有以下几点：

①洪河上游来水的总磷超标，是下游水质总磷存在超标现象的主要因素。建议我市做好对上游地市环保监测的协调和监督，集中治理洪河上游河段舞阳栗园桥和舞钢石庄桥断面的水质，上游水质的好转将对下游河段水质改善产生积极的影响。

②洪河的三个支流淤泥河、南马肠河和小青河需要改善河流水质，南马肠河流经上蔡县城，小青河流经平舆县城，老城区污水收集管道建设不到位，洪河沿线存在城区生活污水直排口，生活污水直排对洪河支流水质影响极大。建议集中完善上蔡县、平舆县等老城区的污水管网系统，加大对生活污水直排口的清理力度。
⑤河道沿岸生活垃圾及分散养殖场养殖粪便无序排放是本控制单元污染物削减重点，比如平舆县的大宋养殖小区、永昌养殖场、徐晓亮养殖场的养殖废水直排入洪河中，污染河流水质。
4.3  汝河汝南沙口控制单元

汝河汝南沙口控制单元自板桥水库断面至汝南沙口断面，该控制单元内的主要污染排放来自沿途街道的城市直排生活污水、城市径流污水、污水处理厂排水排水、沿线农村生活污水以及农业种植及畜禽养殖污染排放等。
板桥水库断面-汝南沙口断面COD、氨氮、总磷最大允许入河量分别为11920.6t/a、596.03t/a、119.2t/a，目前本河段总磷的入河量已经分别超出河段最大允许入河量的30%，至2017年底前，本河段需要削减总磷35.77 t/a，可达到《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》中控制断面水质目标Ⅳ类水质目标要求。
本控制单元存在的主要问题有以下几点：

①驻马店市驿城区、开发区的人口、商业密集区，并分布有大量工业企业，区域排污量较大，驻马店市三个集中污水处理厂的总磷没有做到达标排放，生活污水汇入汝河支流练江河，是练江河总磷超标的主要因素。

②老城区污水收集管道建设不到位，市区有生活污水直排口直接流入练江河，生活污水直排对汝河支流水质影响极大，严重破坏了城市水体景观。

③该控制单元雨污分流管网建设滞后，城区雨水混合污水进入污水厂，超出部分溢流进入河道，对河流水质造成影响。

④下游河段该控制单元沿线位于城郊，河道沿岸生活垃圾及分散养殖场养殖粪便无序排放，严重污染河流水质。
4.4  汝河正阳梁庄村控制单元

汝河正阳梁庄村控制单元自汝南沙口断面至正阳梁庄村断面，该控制单元内的主要污染排放来自沿途街道的城市直排生活污水、城市径流污水、污水处理厂排水排水、沿线农村生活污水以及农业种植及畜禽养殖污染排放等。
该控制单元COD、氨氮、总磷最大允许入河量分别为18476.9t/a、923.85 t/a、184.77 t/a，目前本河段COD、氨氮、总磷的入河量均未超出河段最大允许入河量，但是BOD5最枯月（12月）超标0.05%，至2017年底前，本河段需要继续控制农村生活污水及畜禽养殖污染，可稳定达到《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》中控制断面水质目标及Ⅳ类水质目标要求。
本控制单元存在的主要问题有以下几点：

①正阳县污水处理厂由于城区内雨污不分流、生活和工业污水不分流，污水厂目前运行的负荷较重，正阳县产业集聚区污水处理厂刚建成，存在调试不稳定，污泥的活性不高，影响出水BOD5不稳定。

②下游河段沿岸生活垃圾及分散养殖场养殖粪便处理，影响河流水质。
4.5  黑河上蔡前相湾控制单元

黑河前相湾控制单元自漯河漯邓桥至上蔡前相湾断面，该控制单元内的主要污染排放来自沿线农村生活污水以及农业种植及畜禽养殖污染排放等。
该河段COD、氨氮、总磷最大允许入河量分别为2018.3t/a、100.9t/a、20.18 t/a，目前本河段COD、氨氮、总磷的入河量均未超出河段最大允许入河量。但是该河段的枯水期的氨氮和总磷的入河量分别超出5.18t/枯水期和1.1t/枯水期。至2017年底前，本河段需要在枯水期削减氨氮5.18t/枯水期、削减总磷1.1t/枯水期，可达到《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书（2016-2020年）》中控制断面水质目标及Ⅴ类水质目标要求。
本控制单元存在的主要问题是下游河段该控制单元沿线位于农村，河道沿岸存在生活垃圾乱堆乱放及分散养殖场养殖粪便无序排放，污染河流水质。
4.6  泌阳河涧岭店控制单元

泌阳河涧岭店控制单元自泌阳河源头至涧岭店断面，该控制单元内的主要污染排放来自沿途街道的城市直排生活污水、城市径流污水、污水处理厂排水排水、沿线农村生活污水以及农业种植及畜禽养殖污染排放等。
该控制单元COD、氨氮、总磷最大允许入河量分别为312.2t/a、15.6 t/a、3.12t/a，目前本河段只有总磷的入河量已经分别超出河段最大允许入河量的20%，至2017年底前，本河段需要削减总磷0.36 t/a，可达到《驻马店市碧水工程行动计划目标责任书》中控制断面水质目标及Ⅳ类水质目标要求。
本控制单元存在的主要问题有以下几点：

①泌阳县城区是人口、商业密集区，区域排污量较大，老城区污水收集管道建设不到位，泌阳河沿线存在城区生活污水直排口，生活污水直排对泌阳河的总磷影响极大，导致总磷超标。

②河段该控制单元河道沿岸的农村生活垃圾及分散养殖场养殖粪便无序排放，增加了总磷的污染负荷。
五、主要任务与措施
5.1  推进城镇污水处理系统建设

加快污水处理系统建设和改造。提升现有城镇污水处理设施污水处理能力，提高出水排放标准。加强现有城镇污水处理厂处理工艺升级改造，增加除磷设施，促进总磷达标排放。新建污水处理设施提高建设标准，采用先进技术提高污水处理设施治污效能，2017年底前，全市现有城镇污水处理厂达到一级A排放标准。重点推进洪河流域、汝河流域、泌阳河流域等污水处理厂项目建设。确保完善洪河流域西平县城区、平舆县老城区和新城区等污水管网体系建设，汝河流域确山县新城区污、遂平县城区、正阳县城污水管网改造、汝南县老城区雨污分流管网等建设，泌阳河流域泌阳县污水处理厂管网建设，扩大收水范围，提高污水处理率和污水处理厂负荷率，着力解决污水管道错接、断头、堵塞和带压运行等问题。到2020年，市区污水集中处理率达到95%，各县城区污水集中处理率达到90%。（市建设局、规划局牵头，市发展改革委、环境保护局等参与）
    加快再生水利用建设。重点推进洪河流域平舆县污水处理厂中水回用项目、上蔡县再生水回用工程、西平县中水回用工程等项目建设及配套管网，汝河流域市第二污水处理厂再生水工程、正阳县污水处理厂中水回用工程等项目建设及配套管网，泌阳河流域泌阳县污水处理厂中水回用项目及配套管网建设。至2020年再生水利用率达到30%左右，缓解工业生活用水需求，节约水资源。（市建设局、规划局牵头，市发展改革委、环境保护局等参与）
    加强城镇污水处理厂污泥处理处置。全面排查各县（区）城镇污水处理厂污泥产生、运输、处置情况，加快推进洪河流域、汝河流域、泌阳河流域污泥处置场项目建设，新增污泥处置能力250t/d，确保城市污水处理厂污泥得到安全处置。现有污泥处理处置设施要于2017年底前全面完成达标改造。2018年底前，污泥无害化处理处置率达到85%以上。（市建设局、规划局牵头，市发展改革委、环境保护局等参与）
    推进垃圾处理系统建设。加快推进洪河流域、汝河流域、泌阳河流域生活垃圾处理工程等项目建设。2018年底前新增生活垃圾处理规模7230t/d，实现垃圾处理设施全覆盖，提高生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平。2020年，城市和建制镇生活垃圾无害化处理率分别达到98%以上和90%，90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。（市建设局、规划局牵头，市发展改革委、环境保护局等参与）
5.2  加大工业源污染防治力度
严格控制工业源污染排放，强化工业企业在线监控系统建设。对洪河流域、汝河流域、泌阳河流域等直排工业废水的企业进行污水处理提标改造，严格对照国家排放标准、地方排放标准，满足洪河流域水污染排放标准。加强流域内工业企业的在线监控系统建设，实现所有排污口自动化监控与市县环保管理部门联网，2017年，对排放总磷的重点企业加装总磷在线监控设施。提高实时监控能力，实时监测流域内工业企业水质状况。（市环境保护局牵头，市工业和信息化委、发展改革委等参与）
完善产业集聚区污水集中处理。重点推进洪河流域西平县产业集聚区污水处理工程、平舆县制革园区污水处理厂、平舆县产业集聚区污水管网建设项目、平舆县皮革专业园区治污中心污泥深度处理项目等项目建设，汝河流域确山县产业集聚区污水处理厂、正阳县产业集聚区污水处理厂等项目建设，泌阳河流域泌阳县石材集聚区污水处理项目等项目建设。2017年底前，产业集聚区实现管网全配套，并按规定建成污水集中处理设施，同时安装自动在线监控装置，实现与市环保部门联网。2018年建设有集中式工业污水处理设施的产业集聚区内现有企业工业废水全部退出城镇污水处理设施。（市环境保护局牵头，市发展改革委、城管局等参与）

5.3  开展河流水环境综合治理

开展洪河流域西平杨庄控制单元、新蔡李桥控制单元、汝河流域汝南沙口控制单元、黑河流域上蔡前相湾控制单元等污染严重河段综合整治，对化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、重金属等主要污染物采取针对性措施，加大整治力度。实施产业结构调整、污染源治理、截污、清淤、生态修复等措施，切实削减污染负荷，严格控制排放总量，重点推进黑河水环境综合治理、淤泥河河道生态治理、南马肠河河道综合治理等工程实施。到2020年，确保水环境质量持续改善，各阶段整治目标按期实现。（市规划局牵头，市城管局、环境保护局、水利局参与）

重点整治城市黑臭水体。采取控源截污、清理垃圾、清淤疏浚、生态修复等措施。2017年加大洪河流域上蔡北护城河（西大街--蔡侯路）、平舆县挚湖，泌阳河流域泌阳县西二环泌水河大桥东北侧小梁河汇入泌水河河段、泌阳县老县医院南侧污水沟、泌阳县产业聚集区朗格光电西墙污水沟等黑臭水体治理力度，每半年向社会公布黑臭水体名称、责任人及达标期限;于2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口;于2019年底前完成黑臭水体治理目标任务。（市环境保护局牵头，市城管局、水利局参与）
5.4  推进农业农村污染防治

加强畜禽养殖业污染控制。严格落实我市各县（区）禁养区、限养区划分调整调整方案，2017年底前对禁养区范围内的143家畜禽养殖场实施关停或搬迁。重点推进规模化畜禽养殖业沼气工程及资源综合利用项目，禽粪便污水分户收集、集中处理利用，以养殖农户为主体，因地制宜推广农户自建小沼气池，形成沼气供应农户，沼渣、沼液还田的农户小循环模式；利用畜禽粪便生产生物有机肥。（市畜牧局牵头，市农林局、国土资源局、环境保护局、财政局等参与）
控制农业面源污染。大力推广测土配方施肥技术，增加有机肥的施用量，减少化肥施用量。到2020年，全市主要农作物化肥施用量实现零增长。实施净化农田排水及地表径流工程，利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格棚和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施建设。（市农林局牵头，市发展改革委、环境保护局、建设局等参与）
加强农村污水污染防治。加快农村环境综合整治，采用“集中和分散处理”相结合的方式处理农村生活废水。重点推进洪河流域、汝河流域、泌阳河流域等农村生活污水处理工程。同时，深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。（市建设局、农林局牵头，市发展改革委、环境保护局、财政局等参与）

5.5  节约保护水资源

控制用水总量。严格落实流域内各县（区）取用水总量控制指标体系。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。（市水利局牵头，市发展改革委、工业和信息化委、城管局、农林局等参与）
提高用水效率。结合最严格水资源管理考核，把节水目标任务完成情况纳入流域内各县（区）政府政绩考核内容。将再生水、雨水和循环水等非常规水源纳入水资源统一配置。建立市重点监控用水单位名录，对其主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用率、用水效率等内容进行监控管理。（市水利局牵头，市发展改革委、工业和信息化委、城管局等参与）
5.6  加强环境执法监管

严格环境执法监管。流域内各县（区）要充实环保执法人员，加强执法人员培训，不断提高环保执法水平。建立健全环境监管“网格化”体系，明确监管责任人，划分监管等级，落实监管方案，健全监管档案，建立工作制度和流程并向社会公开。全面排查实施流域水污染物排放标准的排污单位执行标准的情况。逐一排查工业企业排污情况，达标企业要采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治后仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。（市环境保护局牵头，市公安局、城管局等参与）
严格落实河长制。严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》，进一步明确责任划分，强化河长责任制考核，将其与年度综合考核挂钩，保障水环境质量改善和减排目标实现。（市环境保护局牵头，市水利局、国土资源局、财政局等参与）
完善监测网络。加强河流断面自动化监测能力建设，提高断面水质监测结果的准确性。加强污水处理厂在线监控系统建设，提高排污口自动化监控水平，提高监控能力，实时监测流域内各河段水质状况，精准查找污染源并采取相应应急治理措施。（市环境保护局牵头，市水利局、国土资源局、财政局等参与）
防控跨界水体风险。与上游平顶山市、漯河市建立跨部门、跨区域水污染防治联动协作机制，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。定期评估流域环境风险，落实风险防控措施。（市环境保护局牵头，市交通局、水利局、农林局、工业和信息化委等参与）
建立排污许可制度。严格控制氨氮和总磷指标，各区域内对污染排污单位逐一排查，建立区域水污染事故应急预案机制，建立河流断面水质异常情况下涉水污染源追查机制。严格落实排污许可证制度，2018年底前实现重点工业企业持证排污全覆盖。（市环境保护局牵头，市水利局、工业和信息化委等参与）
六、重点项目
重点工程项目包括城镇污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程（包括工业企业污染治理项目和产业集聚区水污染集中治理项目）、再生水回用工程、污泥处置工程、农村环境综合整治工程（包括农村畜禽养殖综合治理项目、农业污染控制与清洁种植技术示范项目、农村生活污水处理设施项目）、生活垃圾处置工程、水环境综合治理与生态修复工程、饮用水水源保护区规范化建设工程、环境监测与突发环境事件应急处置工程等9大类，共122个项目，项目总投资约87.08亿元。
七、水质目标可达性分析
本方案根据驻马店市河流各控制单元的水环境污染特征和水环境承载力状况，到2020年底，通过城镇生活污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程、再生水回用工程、污泥处置工程、农村环境综合整治工程、生活垃圾处置工程、水环境综合治理与生态修复工程，对驻马店市河流各控制单元开展重点工程项目后各考核断面水质目标的可达性分析如表7-1和表7-2所示。
（1）重点污染控制阶段（2017年）：

2017年底前，方案拟针对驻马店市现有重点污染问题开展集中综合整治，通过表7-1所列重点工程项目，预测2017年驻马店市各考核断面水质变化情况如表7-1所示。
通过目标可达性分析，在以上重点工程建设到位及措施实施的情况下，洪河流域新蔡李桥断面可以在枯水期削减总磷36.04t/季度，汝河流域汝南沙口断面可以削减总磷35.77 t/a，汝河正阳梁庄村断面削减BOD50.48 t/a，泌阳河涧岭店断面削减总磷0.36 t/a，削减后以上几个断面预测值均可以满足政府责任目标考核要求（Ⅳ类的考核要求），
洪河流域西平杨庄断面和黑河流域上蔡前相湾断面不能满足政府责任目标考核要求（西平杨庄断面氨氮≤3.0mg/L，其他指标为V类；上蔡前相湾断面指标为V类），但以上两个断面主要污染物COD、氨氮、总磷浓度均有大幅度地降低，有效促进了洪河和黑河水质的改善，同时，河流水体达标主要任务及重点工程均按计划开始实施，为2018年驻马店市各断面水质稳定达标奠定了基础。

表7-1                驻马店市河流各控制单元重点工程目标可达性分析

	流域
	控制

单元断面
	2015年河流水质 （mg/L）
	2017年重点开展

工程项目
	2017年预测水质（mg/L）
	污染削减率
（%）
	考核断面水质目标
	2017年目标可达

	
	
	COD
	氨氮
	TP
	
	COD
	氨氮
	TP
	
	
	

	洪河流域
	西平杨庄
	22.0
	2.54
	0.55
	城镇污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程（包括工业企业污染治理项目和产业集聚区水污染集中治理项目）、农村畜禽养殖综合治理项目
	22.0
	2.54
	0.43
	总磷22.0%
	COD≤40mg/L、氨氮≤3mg/L、总磷≤0.4mg/L
	否

	
	新蔡李桥（枯水期）
	29.5
	0.78
	0.59
	城镇污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程（包括工业企业污染治理项目和产业集聚区水污染集中治理项目）、农村畜禽养殖综合治理项目
	23.5
	0.62
	0.24
	COD20.0%、

氨氮20.0%、

总磷60.0%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	是

	汝河流域
	板桥水库
	/
	/
	/
	饮用水水源保护区规范化建设工程
	/
	/
	/
	/
	COD≤20mg/L、氨氮≤1mg/L、总磷≤0.05mg/L
	稳定达标

	
	汝南沙口
	22.4
	0.84
	0.39
	城镇污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程、农村畜禽养殖综合治理项目、水环境综合治理与生态修复工程
	22.1
	0.82
	0.28
	COD1.3%、

氨氮1.2%、

总磷28.2%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	是

	
	正阳梁庄村
	23.6
	0.22
	0.25
	城镇污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程、农村畜禽养殖综合治理项目、水环境综合治理与生态修复工程
	22.7
	0.21
	0.23
	COD3.8%、

氨氮4.5%、

总磷8.0%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	是

	黑河流域
	上蔡前相湾（枯水期）
	28.3
	2.47
	0.50
	农村畜禽养殖综合治理项目
	27.5
	2.17
	0.46
	COD2.8%、

氨氮12.1%、

总磷8.0%
	COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L
	否

	泌阳河流域
	涧岭店
	17.18
	0.96
	0.36
	城镇污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程、农村畜禽养殖综合治理项目、水环境综合治理与生态修复工程
	17.12
	0.88
	0.28
	COD0.3%、

氨氮8.3%、

总磷22.2%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	是


（2）水体达标阶段（2018年）：

2018年底前，方案为进一步加强对驻马店市河流的重点污染防治，继续开展水体生态修复工程、再生水回用建设、农村生活污水处理设施及农村畜禽养殖的整合整治等，通过表7-2所列重点工程项目，预测2018年河流各考核断面水质变化情况如表7-2所示。
通过目标可达性分析，通过2018年期间一系列工程及措施实施后，洪河流域西平杨庄断面削减总磷15.43 t/a，满足政府责任目标考核要求（氨氮≤3.0mg/L，其他指标为V类的考核要求）；黑河流域的上蔡前相湾断面可以在枯水期削减氨氮5.18t/季度、总磷1.1t/季度，满足政府责任目标考核要求（V类的考核要求）；洪河流域新蔡李桥、汝河流域板桥水库、汝南沙口、正阳梁庄村、泌阳河流域涧岭店断面的指标因子削减后均能保持稳定达标相应的考核要求，驻马店市河流水质得到全面改善。到2018年年末，驻马店河流可实现《驻马店市碧水工程行动计划责任目标值》政府责任目标考核要求。
    本水体达标方案针对驻马店市目前存在的重点水环境问题分阶段、分重点逐步开展污染综合整治及水体达标工程建设，通过目标可达性分析，现有工程建设可以有效改善区域水质状况，各阶段的预测水质均能达到《驻马店市碧水工程行动计划责任目标值》政府责任目标考核要求。因此，通过城镇生活污水处理及管网建设工程、工业污染治理工程、再生水回用工程、污泥处置工程、农村环境综合整治工程、生活垃圾处置工程、水环境综合治理与生态修复工程等一系列的重点工程建设，驻马店市水体达标方案规划的水质目标可达。

表7-2                    驻马店市河流各控制单元重点工程目标可达性分析

	流域
	控制

单元断面
	2015年河流水质 （mg/L）
	2018年重点开展

工程项目
	预测水质（mg/L）
	污染削减率
（%）
	考核断面水质目标
	目标可达

	
	
	COD
	氨氮
	TP
	
	COD
	氨氮
	TP
	
	
	

	洪河流域
	西平杨庄
	22.0
	2.54
	0.55
	进一步加快推进平舆县污水处理厂和平舆县产业集聚区污水处理厂再生利用水工程，沿洪河及支流淤泥河、南马肠河、小清河排污口整治及截污治污建设工程等；并进一步加强农村生活污水处理设施新建工程，农村畜禽养殖直排污水的综合处理利用工程；并进行河道清淤、水体生态修复等综合整治
	21.6
	2.48
	0.38
	COD1.8%、

氨氮2.4%、

总磷11.6%
	COD≤40mg/L、氨氮≤3mg/L、总磷≤0.4mg/L
	是

	
	新蔡李桥（枯水期）
	29.5
	0.78
	0.59
	
	23.2
	0.58
	0.21
	COD1.3%、

氨氮2.5%、

总磷12.5%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	稳定

	汝河流域
	板桥水库
	/
	/
	/
	进一步加快推进驻马店市污水处理厂、驻马店市绿苑污水处理有限公司、驻马店市第三污水处理厂、驻马店市第四污水处理厂、遂平县污水处理厂、汝南县污水处理厂、汝南县第二污水处理厂、确山县污水处理厂、正阳县污水处理厂的再生利用水工程，沿汝河及支流北汝河、练江河、臻头河、慎水河的排污口整治及截污治污建设工程等；并进一步加强农村生活污水处理设施新建工程，农村畜禽养殖直排污水的综合处理利用工程；并进行河道清淤、水体生态修复等综合整治。
	/
	/
	/
	/
	COD≤20mg/L、氨氮≤1mg/L、总磷≤0.05mg/L
	/

	
	汝南沙口
	22.4
	0.84
	0.39
	
	21.9
	0.80
	0.26
	COD0.9%、

氨氮2.4%、

总磷7.1%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	稳定

	
	正阳梁庄村
	23.6
	0.22
	0.25
	
	22.4
	0.20
	0.22
	COD1.3%、

氨氮4.8%、

总磷4.3%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	稳定

	黑河流域
	上蔡前相湾（枯水期）
	28.3
	2.47
	0.50
	对沿黑河的排污口整治及截污治污建设工程等；进一步加强农村生活污水处理设施新建工程，农村畜禽养殖直排污水的综合处理利用工程；并进行河道清淤、水体生态修复等综合整治。
	27.3
	2.16
	0.38
	COD0.7%、

氨氮0.5%、

总磷17.4%
	COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L
	是

	泌阳河流域
	涧岭店
	17.18
	0.96
	0.36
	对泌阳县污水处理厂和泌阳县第二污水处理厂的再生利用水工程，对沿泌阳河和梁河的排污口整治及截污治污建设工程等；进一步加强农村生活污水处理设施新建工程，农村畜禽养殖直排污水的综合处理利用工程；并进行河道清淤、水体生态修复等综合整治。
	17.11
	0.85
	0.27
	COD0.6%、

氨氮3.4%、

总磷3.6%
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	稳定


八、保障措施
8.1  强化责任主体

各县（区）人民政府是实施本达标方案的主体，统筹推进各部门水体达标相关工作。各县（区）要积极推动我市水体达标方案的实施，不断完善政策措施，加大资金投入，强化监管，确保各项重点任务及措施全面完成。各县（区）人民政府应明确年度目标，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强城镇污水处理厂、农村污水处理设施、工业企业污水处理站等设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。国有企业及省、市直管企业要带头落实，鼓励企业探索建立环保自律机制。
8.2  加强组织保障

全面推行河长制，市、县、乡分级分段设立河长，由同级负责同志担任，市、县河长设置相应的河长制办公室，各级河长负责组织领导对应河流的管理和保护工作。发改委、工信委、财政局、环保局、规划局、水利局、城管局等各有关部门和单位按照责任分工，各司其职，协同推进各项具体工作，确保我市境内的洪河、汝河、黑河、泌阳河等水体稳定达标。

8.3  明确部门分工

各级政府、相关职能部门要把水体达标方案列入日常重点工作，切实加强组织协调，及时研究解决工程中的重大问题。

市发改委：负责环保基础设施建设、企业污染治理等环保重点工程项目审批、核准和备案工作，重点支持河流水体达标方案重点项目的立项工作。

市工信委：负责对不符合国家或省产业政策的落后产能企业依法淘汰工作，重点指导企业开展技术升级和工艺改造。

市财政局：负责及时足额拨付用于水体达标方案涉及的环保基础设施建设、企业污染治理等项目的专项资金。

市环保局：主持项目的实施并规范全过程的监督管理，特别强化过程监管，加强工业源污染物减排、水生态修复和污染水体的污染防治管理。督促指导企业做好污染源的深度治理工作，并加大监管力度，依法查处违法排污企业。同时，协同有关部门及技术支撑单位研究分析水体达标方案工作中存在的技术和工作难题并提出解决方案，确保水体达标方案的顺利实施。

市规划局：负责按照水体达标方案的要求，做好相关项目的规划和审批工作。

市水利局：负责统筹全市水资源的合理调度，组织实施河道清淤工作，努力降低河道内源污染水平、维持水生态的基本良好，为水体达标奠定良好基础。

市城管局：负责水体达标方案涉及到的污水处理厂配套管网的建设及正常运营的监督管理；先进污水处理设备及技术推广和应用，指导污水处理厂完成处理工艺改造，降低污染水体对河流的污染。

8.4  分解落实责任

水体达标任务实行党政一把手亲自抓、负总责，建立部门职责明确、分工协作的工作机制，做到责任、措施和投入“三到位”。市政府要根据达标方案要求，将水体达标任务的完成情况作为领导干部政绩考核的重要内容。把水体达标列入重要议事日程，组织各局委将水体达标方案的建设任务逐项分解，以行政手段下达到各部门、乡镇，并落实到部门负责人，签订目标责任状，并建立跟踪考核机制，使达标方案切实得到实施。要明确各职能部门的具体职责，环保局在做好本部门工作的同时，推动、服务、协调、督促各部门积极开展工作，上传下达。其它相关部门根据各部门职责，做好水体达标方案建设任务的部署落实工作。

8.5  加强能力建设

市政府及各县（区）相关领导在水体达标方案在实施过程中的决策正确与否、对水体是否能按时达标有决定性影响，因此，必须不断提高领导及负责人对达标方案的认识和了解，提高决策层的整体素质和水平。以内部学习、外出参观等多种形式组织实施培训计划，以开阔的思路使达标方案各项任务及措施顺利开展。在此基础上，不断提高市政府及各县（区）相关领导的管理能力，切实把达标方案的各项任务及措施落到实处。

8.6  健全投融资机制

市政府应构建多渠道、多层次的地方政府投融资平台，整合地方分散在各县（区）的资源，组建若干新的投融资平台，为水体达标方案中重点工程的建设服务。同时，建立和完善规范化、市场化和透明化的地方政府投融资平台运行机制。组建政府担保机构，建立和完善多层次、多形式的贷款担保体系，拉动社会资本投入，鼓励居民参与水体达标方案中重点工程的投资建设。建立市政府投融资风险监测制度，加强对水体达标方案重点工程的投融资项目建设、运营的监督。

8.7  强化考核问责

各县（区）人民政府、各局委分解落实水体达标方案中要求的各项重点任务，切实履行党政同责、“一岗双责”，全力推进水体达标工作的实施，将年度任务实施情况、目标完成情况的考核结果作为主管领导综合考核评价的重要依据。

8.8  推进流域联防联治

落实《河南省流域水污染防治联防联控制度》，做好本辖区内的水污染防治工作，建立流域水污染防治联防联控“七统一”工作制度。定期与洪河上游平顶山市、漯河市政府及相关部门会商，加强协调配合，建立流域水污染防治联动协作机制，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。完善流域跨界水污染事件处理程序，确保发生突发水污染事件时能在第一时间开展应急处置。配合省环保厅和水利厅完成流域水环境信息共享机制的建立工作，配合省环保厅建立健全流域水污染监测预警体系，全力支持和配合省环境污染防治攻坚战领导小组开展的联动执法工作。通过多方努力，多种合力，预防和解决流域内突出的水环境问题。
8.9  推动全民参与

扩大公民对水体达标方案编制及实施的知情权、参与权和监督权，促进水环境治理的科学化、民主化。环保部门要组织专家和公民以适当方式参与水体达标方案的实施过程。市政府应定期向公众公布水体达标方案的实施进度。公众对水环境治理工作提出的建议，环境保护行政主管部门应当给予支持和鼓励，加强公众对水体达标相关工作的咨询服务，推动全民参与水体达标方案的相关工作。
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附图1   驻马店市控制断面分布图
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附图2   驻马店市河流控制单元划分图 

附表1-1
驻马店市河流政府考核断面阶段性目标（碧水工程）
	河流
	断面
	年度水质目标

	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	洪河
	西平杨庄
	氨氮≤3mg/L，其它指标为V类
	氨氮≤3mg/L，其它指标为V类
	水质进一步提升
	稳定达标

	
	新蔡李桥
	IV类
	IV类
	水质进一步提升
	

	汝河
	板桥水库
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	/
	

	
	汝南沙口
	IV类
	IV类
	水质进一步提升
	

	
	正阳梁庄村
	IV类
	IV类
	/
	

	黑河
	上蔡前相湾
	/
	V类
	持续稳定达标
	

	泌阳河
	涧岭店
	IV类
	IV类
	/
	


附表1-2
驻马店市河流市控断面阶段性目标（水污染防治攻坚战）
	县区
	断面名称
	所在河流
	年度水质目标

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	驿城区
	王化寺桥
	练江河
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	稳定达标

	遂平县
	疙瘩刘
	奎旺河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	西平县
	陈桥
	红澍河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	淤泥河
	淤泥河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	五沟营
	洪河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	上蔡县
	大冀桥
	杜一沟
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	汝南县
	李楼
	南马肠河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	哑河口
	护城河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	新阳高速桥
	北汝河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	文殊河
	文殊河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	平舆县
	后刘
	南马肠河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	
	朱氏桥
	小青河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	正阳县
	王岗
	慎水河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	下施庄
	清水河
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	

	
	何岗
	闾河
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	

	
	文殊河
	文殊河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	确山县
	吴桂桥
	小沙河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	
	李埠口
	臻头河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	泌阳县
	曹庄河桥
	曹庄河
	Ⅲ
	氨氮、总磷达到Ⅲ类，其它指标为Ⅱ类
	Ⅱ
	

	
	象河桥
	象河
	Ⅲ
	氨氮、总磷达到Ⅲ类，其它指标为Ⅱ类
	Ⅱ
	

	
	双山河桥
	双山河
	Ⅲ
	氨氮、总磷达到Ⅲ类，其它指标为Ⅱ类
	Ⅱ
	

	
	涧岭店
	泌阳河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	开发区
	冷水河桥
	冷水河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	

	
	尤河桥
	小清河
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	Ⅲ
	

	集聚区
	市第三污水处理厂入河口
	练江河
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标为Ⅲ类
	


附表2           基于环境容量要求的各流域控制单元污染指标              单位：t/a

	流域
	控制单元
	单元控制长度
（km）
	考核断面水质目标
	现状排污量
	2017年最大允许量
	2018年最大允许量

	
	
	
	
	COD
	氨氮
	TP
	COD
	氨氮
	TP
	COD
	氨氮
	TP

	洪河流域
	洪河西平杨庄控制单元
	22.55
	COD≤40mg/L、氨氮≤3mg/L、总磷≤0.4mg/L
	2310.33
	266.74
	57.44
	4200.60
	420.06
	42.01
	/
	/
	/

	
	洪河新蔡李桥控制单元（枯水期 单位：t/季度）
	132.50
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	3544
	93.72
	72.09
	3604
	180.23
	36.05
	/
	/
	/

	汝河流域
	汝河板桥水库控制单元
	15.5
	COD≤20mg/L、氨氮≤1mg/L、总磷≤0.05mg/L
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	汝河汝南沙口控制单元
	66.8
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	8900.72
	333.78
	154.97
	11920.6
	596.03
	119.2
	/
	/
	/

	
	汝河正阳梁庄村控制单元
	40.2
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	14535
	135.49
	153.97
	18476.9
	923.85
	184.77
	/
	/
	/

	黑河流域
	黑河上蔡前相湾控制单元

（枯水期 单位：t/季度）
	53.3
	COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L
	312.36
	27.26
	5.52
	/
	/
	/
	441.5
	22.08
	4.42

	泌阳河流域
	泌阳河涧岭店控制单元
	43.4
	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L
	178.79
	9.99
	3.75
	312.2
	15.6
	3.12
	/
	/
	/


附件3-1
城镇污水处理及管网建设项目汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点

（行政区）
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	驻马店市第二污水处理厂二期工程
	开发区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	7.5万t/d
	新建污水处理7.5万吨/日及配套管网
	22400

	2
	驻马店市第三污水处理厂工程（二期）
	驻马店市产业集聚区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	2.5万t/d
	2.5万吨/日污水处理工程，包含预处理、A/O生化、三级深度处理、消毒及配套工程等。
	10960

	3
	驻马店市第四污水处理厂
	驻马店市开发区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	7.5万t/d
	污水处理7.5万吨/日（远期污水处理15万吨/日）及中水提升泵站一座，配套干管1.8km。
	26000

	4
	驻马店市第四污水处理厂（二期）
	驻马店市开发区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	15万t/d
	（1）远期总规模15万m³/d，近期建设规模7.5万m³/d，包含污水处理设施和污泥处理设施；（2）新建中水厂提升泵站一座，远期总规模10万m³/d，近期建设规模5万m³/d；（3）新建厂外配套污水干管1根，管径DN2000，管长L=600m；新建出水排放管1根，管径DN1500，管长L=1200m。
	25000

	5
	西平县城区污水管网建设项目
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	50km
	新建污水管网50公里
	4300

	6
	确山县新城区污水管网工程
	确山县
	汝河
	确山县住建局
	2017年12月
	30km
	新建污水管网30公里
	3500

	7
	确山县污泥处置厂
	确山县
	汝河
	确山县住建局
	2017年12月
	60t/d
	占地30亩，新建日处理污泥60吨，污泥处置厂一座及其配套设施
	3000

	8
	上蔡县洁美污水处理厂
	上蔡县
	洪河
	上蔡县洁美污水有限公司
	2017年9月
	1万t/d
	二期扩建工程，规模1万t/d
	8000

	9
	上蔡县城西污水处理工程
	上蔡县
	杜一沟
	上蔡县洁美污水有限公司
	2018年12月
	2万t/d
	新建日处理污水2万吨污水处理厂一座，新建污水管网21.39公里。
	9403

	10
	正阳县污水处理厂
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	2万t/d
	新增处理规模2万t/d
	6400

	11
	正阳县第二污水处理厂建设工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	2万t/d
	新建污水处理2万吨/日，污水管网34.7千米。
	8330

	12
	正阳县城污水管网改造工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	100km
	污水管网改造100公里
	12000

	13
	泌阳县污水处理厂
	泌阳县
	泌阳河
	泌阳县住建局
	2017年12月
	/
	一污剩余污水纳入二污处理管网建设项目
	4700

	14
	汝南县老城区雨污分流管网工程
	汝南县
	汝河
	汝南县住建局
	2019年12月
	72km
	铺设雨污分流管网长度72公里，同时进行道路恢复工作。
	26000

	15
	汝南县第二污水处理厂扩建工程
	汝南县
	汝河
	汝南县住建局
	2017年12月
	1.5万t/d
	污水处理1.5万吨/日，新增污水管网21.5km
	10780.72

	16
	汝南县污水管网工程项目
	汝南县
	汝河
	汝南县产业集聚区投融资有限公司
	2018年12月
	35.54km
	汝南县城区新建污水管网35.54 公里，包括创业大街、西城大道南段、嵩山路段等17条道路污水管网及其配套2座污水泵站
	12660

	17
	泌阳县污水处理厂污水管网完善
	泌阳县
	泌阳河
	泌阳县住建局
	2018年12月
	/
	新增污水管网，将思源学校纳入城市污水管网
	3500

	18
	遂平县城区污水管网改造工程
	遂平县
	汝河
	遂平县住建局
	2017年12月
	/
	新增污水管网27.956公里，其中改建工程21.472公里，新建工程6.484公里，截污工程4处。
	4370

	19
	河南省遂平县友利实业有限公司嵖岈山温泉小镇污水处理工程
	遂平县
	汝河
	遂平县住建局
	2017年12月
	0.3万t/d
	污水处理0.3万吨/日，污水管网17.964km建设。
	3980

	20
	平舆县污水管网建设与改造工程
	平舆县
	洪河
	平舆县清源水业有限公司
	2018年12月
	35.45km
	平舆县城区污水管网新建与改造总长度为35.45 公里，其中新建管网27.6 公里，改造管网7.850 公里
	5892

	21
	西平县污水处理厂
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	22
	上蔡县洁美污水处理有限责任有限公司
	上蔡县
	洪河
	上蔡县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	23
	平舆县污水处理厂
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	24
	平舆县绿源治污有限公司第二污水处理厂
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	25
	驻马店市污水处理有限责任公司
	驻马店市
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	26
	驻马店市绿苑污水处理有限公司
	驻马店市
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	27
	驻马店市第三污水处理厂
	驻马店市
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	28
	确山县污水处理厂
	确山县
	汝河
	确山县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	29
	正阳县污水处理厂
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000

	30
	泌阳县污水处理厂
	泌阳县
	泌阳河
	泌阳县住建局
	2017年12月
	/
	总磷处理提标改造
	1000


附件3-2
工业污染源防治项目汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	河南骏化发展股份有限公司废水处理及回用工程
	驿城区
	汝河
	企业
	2018年12月
	/
	建设7200立方米/日终端水处理及回用设施
	1600

	2
	河南棠河酒业股份有限公司
	西平县
	洪河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	3
	河南华兴综合纸业有限公司
	西平县
	洪河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	4
	白云纸业有限公司
	遂平县
	北汝河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	5
	驻马店华中正大有限公司
	驿城区
	汝河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	6
	河南华豫恒通化工有限公司
	正阳县
	汝河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	7
	确山县鑫恒矿业有限公司
	确山县
	臻头河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	8
	河南鼎福康药业股份有限公司
	确山县
	臻头河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000

	9
	驻马店市鑫长源食品有限公司
	确山县
	臻头河
	企业
	2018年12月
	/
	严格按洪河流域标准执行，建设污水深度处理设施，提高污水处理效率，废水稳定达标
	1000


附件3-3
产业集聚区污染集中治理项目汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点(行政区)
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	1
	西平县产业集聚区污水处理工程
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	3.0万吨/日
	污水处理3万吨/日及配套管网
	6000

	2
	确山县产业集聚区污水处理厂
	确山县
	臻头河
	确山县住建局
	2017年12月
	2.0万吨/日
	确山县产业集聚区污水处理厂，2.0万吨/日
	12000

	3
	正阳县产业集聚区污水处理厂
	正阳县
	慎水河
	正阳县住建局
	2017年12月
	2.0万吨/日
	正阳县产业集聚区污水处理厂，2.0万吨/日，完善污水管网建设
	12000

	4
	平舆县制革园区污水处理厂
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2017年12月
	2.0万吨/日
	污水处理2万吨/日
	10000

	5
	平舆县产业集聚区污水管网建设项目
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2017年12月
	55km
	新建污水管网55公里
	5000

	6
	平舆县皮革专业园区治污中心污泥深度处理项目
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2017年12月
	/
	该项目占地面积3亩，建设内容包括污泥脱水机房的改造、加钙处理设备、干化处理车间等土建工程 
	2160

	7
	泌阳县石材集聚区牛奶水治理项目
	泌阳县
	泌阳河
	泌阳县环保局
	分期分批实施
	/
	建立12个拦污坝，上超磁分离设备
	4000


附件3-4
再生水回用项目重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模（万t/d）
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	平舆县污水处理厂中水回用项目
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2018年12月
	4
	建设4万吨/日再生水回用设施，用于城市绿化、清洁
	3600

	2
	平舆县绿源治污有限公司第二污水处理厂
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2018年12月
	/
	建设再生水回用设施，用于城市绿化、清洁
	1000

	3
	驻马店市污水处理有限责任公司
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2018年12月
	1
	建设再生水回用设施，用于城市绿化、清洁
	5000

	4
	驻马店市第二污水处理厂再生水工程
	开发区
	汝河
	驻马店市住建局
	2018年12月
	5
	5万吨/日（远期10万吨/日）再生水厂及配套管网
	10500

	5
	驻马店市第三污水处理厂
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2018年12月
	0.24
	建设再生水回用设施，用于城市绿化、清洁
	1200

	6
	上蔡县再生水回用工程
	上蔡县
	杜一沟
	上蔡县住建局
	2018年12月
	36km
	新建中水回用管道36公里
	6000

	7
	西平县中水回用工程项目
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2018年12月
	4
	中水回用4万吨/日，配套管网90公里
	9000

	8
	遂平县中水回收再利用工程项目
	遂平县
	汝河
	遂平县住建局
	2017年12月
	/
	中水处理厂建设和配套输配水管网工程系统，包括中水处理厂配水厂、污水处理、控制室等配套设施。
	12700

	9
	确山县污水处理厂
	确山县
	汝河
	确山县住建局
	2018年12月
	/
	建设再生水回用设施，用于城市绿化、清洁
	1000

	10
	确山县产业集聚区污水处理厂
	确山县
	汝河
	确山县住建局
	2018年12月
	/
	建设再生水回用设施，用于建筑材料等中水水质要求较低的产业
	1000

	11
	正阳县污水处理厂中水回用工程
	正阳县
	汝河
	正阳县政府
	2018年10月
	1.5
	正阳县新城区新建1500立方米清水池1座，新增回用水规模为1.5万吨/天，回用至韦甲河的管道全长8.1公里
	2134.64

	12
	汝南县第二污水处理厂
	汝南县
	汝河
	汝南县住建局
	2018年12月
	/
	建设再生水回用设施，用于城市绿化、清洁
	1000


附件3-5
污泥处置厂剩余污泥处置重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模（t/d）
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	西平县污泥处置场
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2018年12月
	56.0
	新建日处理污泥56吨污泥处置场一座及配套设施建设
	1700

	2
	正阳县污水处理厂污泥处理处置工程
	正阳县
	慎水河
	正阳县住建局
	2017年12月
	2.0
	污泥处理处置规模2t干泥/d
	1000

	3
	上蔡县污泥处理处置工程
	上蔡县
	洪河
	上蔡县住建局
	2017年12月
	55.0
	新建日处理55吨污泥处理处置厂一座
	1000

	4
	汝南县污泥处置场
	汝南县
	汝河
	汝南县住建局
	2018年12月
	/
	新建污泥处置场一座
	5000

	5
	泌阳县污泥处置厂
	泌阳县
	泌阳河
	泌阳县水务公司　
	2017年12月
	/
	占地478平方米，新建日处理污泥40吨污泥处置场一座及配套设施建设
	1400


附件3-6
农业农村环境综合整治类项目重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模（万t/d）
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	确山县绿牧养殖专业合作社沼气工程
	确山县
	汝河
	企业
	2017年12月
	/
	确山县绿牧养殖专业合作社完善处理设施，建设沼气工程
	1000

	2
	正阳县陡沟镇污水处理厂工程
	正阳县
	汝河
	陡沟镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	3
	正阳县熊寨镇污水处理厂工程
	正阳县
	田白河
	熊寨镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	4
	正阳县铜钟镇污水处理厂工程
	正阳县
	清水河
	铜钟镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	5
	正阳县汝南埠镇污水处理厂工程
	正阳县
	汝河
	汝南埠镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	6
	洪河流域农田氮素污染控制与清洁种植技术示范工程
	驻马店市
	洪河
	驻马店农委
	2020年12月
	10 
	在洪河、汝河沿河两岸旱作耕地（小麦-玉米轮作）构建农田排水生态岸坡，拦截降雨径流，开展河道深度净化、清洁农田管理、源头减量化
	2000

	7
	西平县盆尧镇污水处理厂工程
	盆尧镇
	洪河
	盆尧镇政府
	2017年7月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	8
	泌阳县象河乡生活污水处理设施
	象河乡
	汝河
	象河乡政府
	2017年7月
	0.2
	氧化塘、人工湿地
	2000

	9
	驿城区板桥乡生活污水处理设施
	板桥乡
	汝河
	板桥乡政府
	2017年7月
	0.2
	氧化塘、人工湿地
	2000

	10
	上蔡县蔡沟乡生活污水处理设施
	蔡沟乡
	汝河
	蔡沟乡政府
	2017年7月
	0.2
	氧化塘、人工湿地
	2000

	11
	泌阳县赊湾镇污水处理场项目
	泌阳县
	泌阳河
	赊湾镇
	2018年7月
	0.02
	建设生活污水处理场1座，新增日处理生活污水能力200吨
	2000

	12
	泌阳县马谷田镇污水处理厂项目
	泌阳县
	泌阳河
	马谷田镇
	2018年7月
	0.05
	建设生活污水处理场1座，新增日处理生活污水能力500吨
	2000

	13
	平舆县东和店镇生活污水处理项目
	平舆县
	洪河
	东和店镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	14
	平舆县西洋店镇生活污水处理项目
	平舆县
	洪河
	西洋店镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000

	15
	平舆县射桥镇生活污水处理项目
	平舆县
	洪河
	射桥镇
	2017年12月
	0.1
	新建污水处理0.1万吨/日及配套管网
	2000


附件3-7
生活垃圾处理工程重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模（t/d）
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2018年12月
	1200
	建设日处理生活垃圾1200吨垃圾处理厂
	36000

	2
	确山县垃圾处理二期工程
	确山县
	汝河
	确山县住建局
	2018年12月
	500
	日处理垃圾500吨，填埋库容180万立方以及污水处理设施等
	6000

	3
	正阳县第二垃圾处理厂
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2018年12月
	500
	建设日处理500吨垃圾处理厂
	6000

	4
	正阳县乡镇垃圾处理厂项目
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2018年12月
	56
	建设日处理56吨垃圾处理厂4个
	3000

	5
	正阳县城市粪便处理场建设工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2018年12月
	60
	建设日处理60吨粪便处理场
	2000

	6
	上蔡县城市生活垃圾填埋池二期工程
	上蔡县
	洪河
	上蔡县住建局
	2017年12月
	170
	垃圾处理170吨/日，总库容60万立方米
	8800

	7
	平舆县新建垃圾处理场
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2018年12月
	385
	垃圾处理385吨/日，总库容量240万立方米
	15000

	8
	平舆县产业集聚区垃圾处理厂
	平舆县
	洪河
	平舆县住建局
	2018年12月
	3000
	垃圾处理3000吨/日
	12000

	9
	汝南县第二垃圾场
	汝南县
	汝河
	汝南县住建局
	2018年12月
	500
	规模500t/d
	18000

	10
	河南省西平县乡镇生活垃圾收运系统工程
	西平县
	洪汝河
	西平县住建局
	2018年12月
	/
	日收集转运能力为337吨，压缩式垃圾中转站及相关配套设施1、新建15座压缩式垃圾转运站并购置相应垃圾压缩装置。2、新购置垃圾收集、转运大小车辆103辆；新购置大型垃圾箱60个，废物箱450对。
	4250

	11
	西平县第二垃圾无害化处理场
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	300
	日处理量300吨，占地面积200亩
	7000

	12
	平舆县循环经济产业园垃圾综合处理项目
	平舆县
	洪河
	平舆县城管局
	2018年6月
	/
	该项目总用地面积148.6亩，利用现有垃圾场，规划将该填埋场建成一座垃圾综合处理厂，日处理现有垃圾200吨、陈腐垃圾90吨、污泥60吨。
	17500

	13
	泌阳县生活垃圾渗滤液处理二期工程
	泌阳县
	泌阳河
	泌阳县住建局
	2017年12月
	50
	日处理量50吨，占地面50亩
	1500


附件3-8
水环境综合整治与生态修复项目汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	1
	练江河南岸污水截流项目
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	驻马店市中心城区段练江河南岸污水截流主干管铺设、景观工程及道路工程建设项目
	50000

	2
	冷水河污水治理项目
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2018年12月
	/
	驻马店市中心城区段冷水河两岸污水截流主干管铺设、景观工程及道路工程建设项目
	30000

	3
	朱氏河污水治理项目
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	驻马店市中心城区的朱氏河两岸污水截流、道路项目
	2250

	4
	驻马店市练江河一片区河道及水环境综合治理项目
	驿城区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	河道污泥清理，污水管蕖工程，河道护岸整治，截污口处理
	16000

	5
	市产业集聚区陈庄练江河支流治理水环境
	产业集聚区
	汝河
	驻马店市住建局
	2017年12月
	/
	练江河支流白桥路至练江河河道污泥清理，河道截污口处理，污水管蕖工程
	2500

	6
	确山县三里河河道污染治理项目
	确山县
	汝河
	确山县住房和城乡建设局
	2019年12月
	10.28km
	三里河河道10.28 公里河道污染治理。包括河道清淤疏浚、河水净化、河流补源，建设垃圾收集处理环卫管理体系，截污纳管、雨污分流改造，建设人工湿地，生物床、生物净水等净化河水工程，河道两侧植被修复，水土保持等。
	62000

	7
	确山县薄山水库上游臻头河河道综合治理项目
	确山县
	臻头河
	确山县住建局
	2017年12月
	/
	建设污水处理配套截污管网，雨污分流改造，封堵或改造入河排污口，建设人工湿地、生物床等河水净化工程。
	10000

	8
	平舆县城市河流水污染综合整治项目
	平舆县
	小清河
	平舆县水利局
	2019年9月
	42km
	平舆县小清河42公里河道实施湿地治理、生物净水、污水截流
	17000

	9
	平舆县草河水污染防治项目建设
	平舆县
	草河城区段
	平舆县水利局
	2019年12月
	12km
	草河城区段河道清淤12公里，岸边缓冲带12公里，新建截污管道10公里，保障草河城区段水质改善
	5300

	10
	正阳县慎水河中支生态治理工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	/
	长7000米，清淤，扩宽，生态修复、生态公园2处
	5000

	11
	正阳县慎水河南支生态治理工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	/
	长7200米，生态修复工程
	5000

	12
	驻马店市正阳县韦甲沟综合治理项目
	正阳县
	清水河
	正阳县住建局
	2017年12月
	/
	项目全长8600米，拓宽清淤，生态修复，两边河岸美化建设等。
	5000

	13
	正阳县老护城河生态治理工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	3.5km
	长3500米，清淤、生态修复工程
	5000

	14
	正阳境内淮河干流及滩区湿地治理工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	45km
	境内淮河干流45公里河岸硬化水土防护、225平方公里生态修复、治理工程
	7000

	15
	正阳县地下水污染修复工程
	正阳县
	汝河
	正阳县住建局
	2017年12月
	/
	全县范围内的牲畜养殖场排污治理工程、水土流失保护工程等。
	10000

	16
	汝南县城区汝河水系综合整治二期工程
	汝南县
	汝河
	汝阳县住建局
	2017年12月
	/
	整治河道2.2公里，包括桥梁工程（1座）道路改造工程，道路、雨污管道工程，土方景观工程，绿化工程。
	8000

	17
	驻马店市西平县小洪河生态治理工程项目
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	/
	小洪河、引洪道的水利工程、景观工程及道路工程建设22公里。
	9400

	18
	西平县仙女河城区河道污染治理工程
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	/
	城区段截污、全段疏浚、河道清淤、生物护岸。治理5公里
	12000

	19
	小洪河西平县吕店乡与舞钢县洪溪河入口处污水截留治理工程
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	/
	建设污水截留工程及污水处理工程
	8000

	20
	西平县小洪河城区段河道水环境综合治理工程项目
	西平县
	洪河
	西平县住建局
	2017年12月
	/
	项目建设为小洪河城区段（自107国道上游200m至京广铁路桥下游400m全长约6.6km）和引洪河城区段（自西平大道上游200m至规划新城北边界全长约4.8km）河道水环境综合整治工程。主要建设内容包括新建人工湿地65万㎡，整治排污口23处及新建配套截污管网18.2km。
	9500

	21
	遂平县汪水河河道水环境综合治理工程
	遂平县
	洪河
	遂平县住建局
	2017年12月
	/
	对青龙池、青牛池、谢湖沟、马庄坑塘等汪水河水系治理，包括河道清淤、边坡整修、垂直流湿地、表面流湿地、生物净水、生态护坡。
	12000

	22
	遂平县奎旺河水环境综合治理工程
	遂平县
	洪河
	遂平县住建局
	2017年12月
	/
	30公里的河道治理及处理周边三个工厂工业废水。
	16000

	23
	遂平县奎旺河分洪道人工湿地及景观设计项目
	遂平县
	奎旺河
	遂平县人民政府
	2019年1月
	/
	新建功能性湿地面积22万平方米，景观性湿地面积12万平方米，总用地面积34万平方米
	8000

	24
	宿鸭湖水库生态修复与保护
	汝南县
	汝河
	汝南县住建局
	2018年12月
	/
	截污、清淤、河道治理、生态修复、湿地建设、景观绿化
	15000


表3-9

    饮用水水源保护区规范化建设类项目重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	板桥水库入库河口湿地建设工程
	板桥水库入河口
	板桥水库
	市水利局、环保局
	2019年12月
	/
	入湖河口湿地建设250亩，生态浮床5000平方米
	5000

	2
	板桥水库滨岸带建设与水土流失防治工程
	水库112.5高程内
	板桥水库
	市水利局、环保局
	2019年12月
	/
	在板桥水库滨岸缓冲区开展生态缓冲带建设，拦截净化漫流入库污染负荷，构建生态带缓冲带面积2700亩
	9000

	3
	薄山水库水源地保护工程
	确山县
	薄山水库
	市水利局、环保局
	2019年12月
	/
	划定水源地保护区界线、界碑、界桩、警戒标志等；水库上游区域农村、农田等污染整治，涉及农村12万人口，畜禽36万头等；预警监控管理等
	14500


表3-10  
                 环境监测与突发环境事件应急处置类项目重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	建设地点
	目标水体
	承担单位
	完成时间
	工程规模
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	驻马店市第四污水处理厂
	驿城区
	/
	驻马店市住建局
	2018年12月
	7.5万吨/日
	在线监控设施安装（COD、氨氮、总磷）
	20

	2
	遂平县第二污水处理厂
	遂平县
	/
	遂平县住建局
	2018年12月
	1.0万吨/日
	在线监控设施安装（COD、氨氮、总磷）
	20

	3
	平舆县产业集聚区污水处理厂
	平舆县
	/
	平舆县住建局
	2018年12月
	2.0万吨/日
	在线监控设施安装（COD、氨氮、总磷）
	20

	4
	确山县产业集聚区污水处理厂
	确山县
	/
	确山县住建局
	2018年12月
	2.0万吨/日
	在线监控设施安装（COD、氨氮、总磷）
	20
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